

FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Datos del equipo

Información general										Componentes del equipo									
Nombre del equipo: PSE										1	David Moreno								
Reto: 1										2	Oiher Oleaga								
Coordinador: Oiher										3	Anartz Pagaldai								

Control de asistencia

		Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
C o m p o n e n t e	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	4																														
	5																														
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																															

Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Diseño inicial de la página web.	S		
Pruebas de comunicación con el plc simulado.	S		
Animaciones y transiciones.	S		
Diseño responsivo.	S		

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
<p>Mover el tranvía sin ninguna dificultad ni error de código en la página web.</p> <p>Aplicar animaciones desde JS.</p>	Preguntar al profesorado y fuentes externas	<p>Organización del equipo para trabajar de forma eficaz.</p> <p>Diseño de la página web y código del tranvía.</p>

Firmas				
Nombre: <i>David</i>	Nombre: <i>Oiher</i>	Nombre: <i>Anartz</i>	Nombre:	Nombre: