

## FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

### Datos del equipo

Información general	Componentes del equipo	
Nombre del equipo: PSE	1	David Moreno
Reto: 1	2	Oiher Oleaga
Coordinador: Oiher	3	Anartz Pagaldai

### Control de asistencia

	Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Comp onente	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	4																													
	5																													
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																														

## Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Comunicación con el PLC real.	S		
Eliminar bugs y optimización del código.	S		
Hacer que la página sea bidireccional.	N		Se realizó el último día para aumentar las funcionalidades de la página web.

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
<p>Conseguir que el botón de stop funcione en el real.</p> <p>Hacer que cuando se mueve desde el plc, se vea la animación en la página web (bidireccional).</p> <p>Cómo leer las teclas del teclado.</p>	Preguntar al profesorado y fuentes externas.	Poder haber conseguido mover el tranvía real desde la página web.

Firmas				
Nombre: <i>David</i>	Nombre: <i>Oiher</i>	Nombre: <i>Anartz</i>	Nombre:	Nombre: